



Дорожная карта развития платформы на 2024 год

Дорожная карта развития платформы АСМО

Номер	Наименование	Примечание	Срок
1	Новый функционал - диаграмма Ганта	Добавление инструмента управления проектами, иллюстрирующего, как распределяется и выполняется запланированная работа с течением времени	I кв. 2024
2	Новое окно авторизации	Переработка окна входа в систему	II кв. 2024
	Добавление панели с используемыми подключениями	Отображение и возможность выбора последних запущенных подключений для быстрого входа, закрепление подключений в списке	II кв. 2024
	Добавление справочной информации в окно авторизации		II кв. 2024
	Добавление панели поиска в окно авторизации		II кв. 2024
	Поддержка редактируемого фона для окна авторизации		II кв. 2024
3	Усовершенствование редактора стилей	Возможность гибкой настройки элементов форм в редакторе	II кв. 2024
4	Кроссплатформенные средства администрирования	Поддержка работы АМ-консоли в различных ОС	II кв. 2024
5	Кроссплатформенная работа с файлами обновлений	Поддержка выгрузки/загрузки РЕХ-файлов в тонком клиенте для использования в различных ОС	II кв. 2024
6	Технологическая модернизация платформы - обновление версии Javascript	Внедрение последнего стандарта ECMAScript, поддержка TypeScript.	III кв. 2024
7	Упрощенная установка клиент-серверной версии АСМО-платформы и АСМОграфа	Создание единого установщика всех необходимых компонентов и мастера настройки сервера и подключений к базам данных	III кв. 2024



Дорожная карта развития платформы АСМО

Номер	Наименование	Примечание	Срок
8	Новый подход к рабочему пространству пользователя АСМО	Усовершенствование интерфейса рабочего места пользователя АСМО	III кв. 2024
	Создание рабочего стола		III кв. 2024
	Личный кабинет пользователя		III кв. 2024
	Настройки учетной записи		III кв. 2024
	Настройки оповещений		III кв. 2024
	Создание динамической навигационной панели	Отображение на панели узлов, личного кабинета, справки, поддержки	III кв. 2024
	Возможность добавления виджетов		III кв. 2024
9	Популяризация платформы АСМО	Формирование сообщества разработчиков АСМО, которые используют ее в своих личных / коммерческих целях	III кв. 2024
10	Интеграция с LDAP	Настройка интеграции в сервер/управление пользователями	III кв. 2024
11	Новая система формирования обновлений системы		III кв. 2024
	Автоматическая установка обновлений на версии решений АСМО		III кв. 2024



Дорожная карта развития платформы АСМО

Номер	Наименование	Примечание	Срок
	Автоматические оповещения об обновлениях решений АСМО	Настройка оповещений по электронной почте, интеграция с CRM	III кв. 2024
12	Развитие мобильной версии АСМО	Адаптация прикладного функционала решений под мобильную версию	III кв. 2024
	Создание автономной версии приложения	Отсутствие необходимости подключения к серверу	III кв. 2024
	Возможность работы со сканером		III кв. 2024
13	Развитие средств разработки		III кв. 2024
	Возможность экспорта метаданных	Выгрузка xml-представления узлов, выгрузка мета-описания таблиц .sql	III кв. 2024
	Создание аналитических таблиц	Возможность сохранения конфигураций	III кв. 2024
14	Обновление внешнего вида платформы		IV кв. 2024
	Добавление тёмной темы		IV кв. 2024
	Усовершенствование стилей		IV кв. 2024
15	Кроссплатформенные средства разработки	Создание инструментов разработки	III кв. 2024 - IV кв. 2025



Дорожная карта развития платформы АСМО

Номер	Наименование	Примечание	Срок
	Разработка редактора поиска		III кв. 2024
	Разработка модели данных		III кв. 2024
	Разработка редактора узла WEB/SOAP запроса		III кв. 2024
	Разработка редактора узла SQL-скрипта		III кв. 2024
	Разработка редактора узла запроса		IV кв. 2024
	Разработка редактора модуля JavaScript		IV кв. 2024
	Разработка редактора стиля формы		IV кв. 2024
	Разработка средства для запуска и отладки SQL-запросов	SQLconsole	IV кв. 2024
	Разработка редакторы дерева доступа		I кв. 2025
	Разработка редактора структуры таблиц		I кв. 2025
	Разработка редактора форм		II кв. 2025



Дорожная карта развития платформы АСМО

Номер	Наименование	Примечание	Срок
	Разработка редактора отчетов		II кв. 2025
	Разработка редактора серверных JS		II кв. 2025
	Разработка редактора узла запуска		III кв. 2025
	Разработка вспомогательных узлов	Рисунок, Ярлык, Коллекция иконок, Внешнее приложение, SQL-скрипт	IV кв. 2025

